

**Referat fra møde i Agroøkologi Foulums Laboratorieudvalg**  
**Tirs. d. 3. februar 2015**  
**Kl. 11-12, PV22**

**Deltagere:** Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Poul Erik Lærke, Jørgen Eriksen, Palle Jørgensen, Bodil Stensgaard, Lars Elsgaard

**Afbud:** Ulla Husballe Rasmussen, Stig T. Rasmussen, Bo Vangsø Iversen

**Referent:** Jørgen Eriksen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra 26. august 2014
3. Unilab status
4. Planlægning af logistik ifm. ombygning fase 2 og 3
5. "Den gode plan"
6. Evt.

Ad 2. Autoanalyser: Sampler er udskiftet og program er opdateret. Behov for yderligere overvejes. Netadgang for apparatur: AU-it kræver Windows2007 software. Det kræver en del udskiftninger, og Dennis arbejder på en kortlægning og de økonomiske rammer.

Ad 3. Iflg. Karin forløber fase 2 af renoveringen planmæssigt, og vi kan forvente at tage denne del i brug fra 1. april, hvor vi så vil have ganske kort tid til at rømme fase 3-laboratorierne (1 uge).

Ad 4. Følgende plan blev lagt for udflytning i den sidste del af PV26:

Rum	Udstyr	Flyttes til
2211	Evakuering Sample oxidizer Øvrigt lab-udstyr	PV32 kontor Kælder 2177 + 2184
2210	ICP Træstofapparat LAF-bænke Køleskab Hæve/sænkeborde	Nyt ICP-rum 2184 ? Afhænger af hvor meget det skal bruges, evt. et i grovlab. ? Fjernlager
2209	Kolonne-opstillinger	Palle og Michael afklarer evt. 20°-rum i kælder
2208	Jordpresse Vådsigting K-sat ELGA  Rysteapparat	Jørgen MN undersøger, evt. PV32 Kælder Jørgen MN undersøger Nedlægges midlertidigt i fase 3, (ny ELGA kommer i opvasken Evt. 2128
2206	Opfugtning kolonner	2183 nyt vådrum
2204/05	Sandbokse 2 varmeskabe Luftpermeabilitet mm.	2128 Varmeskabsrum PV24 og PV32 2128
Kontorpladser		Jørgen MN snakker med Karina (Bodil S. bliver i PV32)

Ovenstående plan gennemgås i grupperne og opdateres med deadline 1. marts. Der holdes et opfølgende møde i laboratorieudvalget i marts forud for flytningen.

Ad 5. Dialogmøder mellem AU-HR og lab-gruppen viste et klart behov for at genopfriske ”Den gode plan”. I JORNÆR er holdningen at planen tilføjes en forside med basisoplysninger og det gøres obligatorisk med opstartsmøder for nye projekter. Den gode plan samt MARK-sektionens skema er vedhæftet referatet. Ved næste lab-udvalgsmøde følges op.

JER 3/2 2015