

FIRST DRAFT	2018												2019					ANSVAR
	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	JAN	FEBR	MAR	APR	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	
FASE 1: DESIGN AF PROCESSEN																		
Proces drøftes og besluttes i FL	FL 9/8 og 30/8																	NCN
Institutterne identificerer eksterne panelmedlemmer		Frist 14/9																IL
Temamøde i FL (om tematiske centre)		FL 20-21/9																SKL
Drøfte yderligere SDG-initiativer i FL			FL 2/10															FL
Generiske drøftelser i de fem spor				FL 1/11														SKL
Dekanatet forhandler aftaler med panelmedlemmer																		DEKANAT
Drøfte ledelse og model for opfølgning på strategi				FL 22/11														FL
Beslutning vedr. skabelon for strategidokumenter, inkl. handleplaner					FL 13/12													FL
Overordnede drøftelser på fakultetsniveau (fælles retning/ramme for strategi)					FL 13/12													FL
FASE 2: EKSTERN INSPIRATION																		
Møde i Advisory Board	16-17/8																	NCN
Besøg af Steen Hildebrandt FAK-LED*			FL 1/10															FL
Studietur til XX				xx-XX/11														BSA
Opsamling på studietur				FL 22/11														FL
Besøg af XX på FAK-LED*																		?
Besøg af XX på FAK-LED*																		
FASE 3: EVALUERING																		
Institutterne har frist for forslag til panelmedlemmer		Den 14/9																IL
Institutterne modtager data vedr. KPI'er						Frist 10/1												DEKANATET
Beslutning af manual for forskningsevalueringer + drejebog for institutbesøg					Frist 13/12													DEKANATET
Strategiopfølgingsmøder (møder mellem dekanat og IL+udvalgsformænd)						Ultimo januar og febr												IL
Udarbejdelse af selvevalueringer								Frist 15/3										SKL
Materiale sendes til eksterne paneller (selvevaluering + første udkast til strategi)								Frist 15/3										IL/SKL
Besøg af eksterne paneller på institutter										1-20/5								IL/SKL
Eksterne paneller udarbejder rapporter										Frist 20/5								Eksterne paneller
Opsamling på evaluering i FL										FL 21/5								SKL
FASE 4: STRATEGIUDVIKLING																		
Strategiproces i FL																		NCN
Strategiproces på institutterne																		IL
Brainstorm om instituttet i 2025 (en del af selvevalueringssrapporten)								Frist 15/3										IL
Første udkast til institutstrategi færdigt (grovskitse)											Frist 20/6							IL
Dekanatet giver feedback på institutstrategier																		DEKANATET
Andet udkast til institutstrategier færdigt																		IL
FL strategiseminar													Frist 15/9 23-24/9					NCN
Første udkast til ST's overordnede strategi															Senest 15/10			NCN
AU's strategi i høring																		NCN
Drøftelse af ST strategi på FL																FL 14/11		NCN
Høringsproces på ST																Frist 15/11		NCN
AU's strategi besluttet																	BM 13/12	REKTOR

ANSVAR
NCN
IL
SKL
FL
SKL
DEKANAT
FL
FL
FL
NCN
FL
BSA
FL
?
IL
DEKANATET
DEKANATET
IL
SKL
IL/SKL
Eksterne paneller
SKL
NCN
IL
IL
IL
DEKANATET
IL
NCN
NCN
NCN
NCN
REKTOR